

色藏致居候旨自首候ニ付尚東京裁判所於ラ處令ノ未
賍金賠償ノ資力無之旨同所ヨリ通報有之候ニ付テハ
該金六拾圓ハ十三年度於テ當使定額中彙損ニ相立候
様致度此段相同候也

明治十五年一月十八日

關拓長官西鄉從道

太政大臣三條實義殿

内閣書記官局第一八号

甲第七號

起業基金ヨリ相生シ候利金處分ノ義同

當使管内幌内鑛道開設ニ係ル需用ノ器械類外國ニ於
テ購入ノ分ハ代價其都度起業費ヲ以テ在留我領事ハ
面送致候事ニ候処支拂已前領事ノ取計ヲ以テ該國銀
行ハ相預ケ候ニ付若干ノ利金相生候義ニ有之右ハ豫
算外ノ金額ニ有之候得共該費等豫定ノ目途ヲ達スル
ニ苦慮致シ候次第ハ別紙容歲甲第貳拾貳号及ヒ六拾
貳号同ニ上陳候通ニテ意外ニ支出相嵩候實況ニ付右利
子ハ全起業費中ヨリ生スルモノニテ増額トハ異リ候モ
ノニ付該費中ハ補充ノ義御允許相成度尤受人ノ順序
等ハ大蔵省ハ協議可致候此段相同候也

明治十五年二月六日

開拓長官西郷從道

太政大臣三條實美殿

伺ノ趣起業基金ヨリ生シタル利金ハ悉皆
大藏省ハ納付ノ上豫算外ニ要スル費用ハ
詳細取調伺出候儀ト心得

明治十五年四月一日



甲第貳拾貳号

石狩河口改良費ノ儀ニ付再伺

客歲十一月甲第四拾弍号ヲ以テ河口改良費ヲ千島國
擇振諸郡鮭鱒類雜詰製造ノ事業ニ轉換ノ儀伺書差出
奉御允許不相成候處曩ニ起業基金ヲ以テ着手候様内
炭山開採岩内炭山改良ノ舉ハ既ニ鐵路ノ布設埠頭ノ
築造電信ノ架線等稍豫定ノ一半ヲ竣リ然ハニ該費額
中諸器械鉄具類ヲ始メ其他ノ價值及諸職工雇賃等豫
算ニ照シ漸次増加致シ第一銀貸差額ノ儀ハ實ニ著シ
ク影響ヲ来シ既定ノ目途ヲ達シ難キモノニ付今年六
月甲第貳拾貳号ヲ以テ該差額ヲ増額ハシテ御渡ノ儀
相伺候處本年三月ニ至リ御聞届難相成起業費ヲ以テ
支辨可致旨御指令相成右ハ有限募集ノ金額ナルヲ以

テノ故ニ御交有難相成上ハ不得止次第ニ候得共實際
ヲ顧慮スルハ憂念指ヲタハサルノ場合ニ有尚熟考
ルニ既ニ豫定ノ一半ヲ了スル開採改良ノ舉ハ新タニ
契業擴充スルキ難詰製造ノ業ト其輕重損益ヲ計較ス
レハ寧ロ開採改良ノ目途ヲ達セシムルニテハキハ
固ヨリ不俟論ニ付河口改良費ノ儀ニ付前伺出ノ趣旨
ヲ轉ニ其全額ノ内既該事業計畫ノ為支出セハ殘額ヲ
以テ開採改良費中ニ於テ支消スルキ銀貨ノ差額ニ補
充ノ義御許可相成度尤該差額ノ儀ニ既ニ大藏省國債
局ニ於テ交換済及今後交換スルキ豫定銀貨ヲ目今ノ
相場ヲ以テ概算スルニ總額三拾万圓余ニ及ブキ將
來貨位ハ依昂難見据ニ有實際交換済ノ上不足相立候
場合ニ至リ尚相伺候様可致尤前述河口改良費支出殘

補充ノ全貨ハ決算ノ上詳細仕譯書ヲ以テ開申可致候
条困難ノ情実御裁酌至急御允容相成度此故更ニ相伺
候也

明治十四年五月十三日

開拓長官黒田清隆

大藏大臣 大藏省 大藏省 大藏省

伺之趣聞届候尤モ起業費ノ儀ハ此上増額等難相成候
條將來不足不相立様處分スヘシ

明治十四年六月九日 大藏大臣 印

甲第六十二号

起業費中收入金處分之義同

當俟管内幌内炭坑開採岩内炭坑改良等竣功以前堀採ノ石炭等ヨリ生スル收入益金處分方ノ義別紙ノ通客歳七月中甲第六拾貳号同濟ノ趣モ有之候處事業ノ都合着手ノ順序等ニ依リ鉄道用地トノ一旦買上ノ地所ヲ始メ不用木石類及一時供用ノ為ニ設置セシ建物拂下代等收入金多少可有之然ルニ該費途ノ實際ヲ顧レハ元來四年間ヲ期セシ大事業ニテ豫算創定ノ後漸次諸物價傭賃等騰貴為ニ豫定ノ目途ヲ達シ難ク殊ニ銀貨差額ノ義著シキ影響ヲ生シ候ニ付曩ニ石狩河口改良ヲ中止シ該費ノ残額ヲ開採費中ニ増額ノ義甲第六

拾貳号伺之趣ハ御允許相成候ハ氏以上増額等難相成
候條將來不足不相立様處分スヘキ旨ノ指令有之亦來
時ニ注意ヲ加ヘ目的ヲ誤ラサル様苦慮候處前陳ノ地
所及不用物品拂代ノ義ハ増額ト異リ該費中運用ニ止
ルモノニ付以分ニ限リ差繼拂ノ處分ヲナシ不足補
充ノ一端ニ供シ候様致度候條至急御允許相成度候
相伺候也

明治十四年十二月四日

關拓長官黒田清隆

太政大臣三條實美殿

伺之趣聞届候事

明治十四年十二月二十三日

太政大臣
臣之印

甲第八號

第三篇

裁判事務引渡方ノ義上請

裁判事務司法省へ引渡方ノ儀ニ付明治十四年十一月十九日甲第六拾五号別紙寫ノ通伺出置候処同年十二月廿八日第七拾九号ヲ以當分從前ノ通其所轄ノ官廳ニ於テ裁判シ治罪ノ手續モ便宜取計ヲ為スヘキ旨布告相成候ニ付不得止從來ノ儘取扱居候得共實際支障ノ義ハ既ニ先般伺出ノ通ニ有之殊ニ置縣方法取調ノ御達ニモ相成居候場合ニ付此節該事務司法省へ引繼ノ処分ニ及度候間同省ニテ至急請取方ノ手續ニ相成候様其筋へ御達ニ相成度尚又此段上請候也

明治十五年一月二十六日

開拓長官西郷從道

甲九

開拓使